



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
МБОУ ЦО № 45**

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Проведение ремонтных работ по промывке системы отопления	02.06.2025	16.06.2025
2	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Проведение испытаний на прочность (опрессовка) теплового узла управления гидравлическим столбом	01.07.2025	18.07.2025
3	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Проверка работоспособности приборов учета	07.07.2025	17.07.2025
4	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций; - регулировка доводчиков на входных дверях; - уплотнение и утепление оконных проемов	01.08.2025	15.08.2025
5	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Проведение обследования внутренних тепловых сетей (радиаторы, стояки). Частичная замена и покраска системы отопления	16.06.2025	20.07.2025
6	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Проведение осмотра состояния запорной арматуры на герметичность	01.07.2025	18.07.2025

7	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Провести окраску тепловых узлов	07.07.2025	18.07.2025
8	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Макара Мазая, д.13/5	Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026	25.07.2025	15.08.2025
9	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Проведение ремонтных работ по промывке системы отопления	02.06.2025	16.06.2025
10	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Проведение испытаний на прочность (опрессовка) теплового узла управления гидравлическим столбом	01.07.2025	18.07.2025
11	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Проверка работоспособности приборов учета	07.07.2025	17.07.2025
12	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций; - регулировка доводчиков на входных дверях; - уплотнение и утепление оконных проемов	01.08.2025	15.08.2025
13	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Проведение обследования внутренних тепловых сетей (радиаторы, стояки). Частичная замена и покраска системы отопления	16.06.2025	20.07.2025
14	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Проведение осмотра состояния запорной арматуры на герметичность	01.07.2025	18.07.2025
15	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Провести окраску тепловых узлов	07.07.2025	18.07.2025
16	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул.Металлургов, д.37	Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026	25.07.2025	15.08.2025